SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE MÉTODOS ESTANDARIZACIÓN PARA OBTENER UNA VISIÓN GENERAL DEL DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MÉTODOS. PANORAMA DE LOS PROYECTOS, UNA LISTA DE PROYECTOS GESTIONADA DE FORMA PROCESOS Y CREACIÓN DE UNA GUÍA PM CENTRALIZADA ES UN REQUISITO ESENCIAL. HERRAMIENTAS SELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PM ADECUADAS SE TRATA DE CALIFICAR A ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO DIARIO DEL PROYECTO SUS GESTORES DE PROYECTOS Y A OTRAS FORMACIÓN PARA GESTORES DE PROYECTOS Y OTROS FORMACIÓN / PARTES INTERESADAS Y DE COACHING PROPORCIONARLES REUNIONES PARA QUE LOS GESTORES DE PROYECTOS COMPARTAN CONOCIMIENTOS FORMACIÓN Y ASISTENCIA EN EL TRABAJO DIARIO DEL MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE CONOCIMIENTOS PARA LOS INTERESADOS PROYECTO. DESARROLLO DE TRAYECTORIAS PROFESIONALES PARA LOS GESTORES DE PROYECTOS MODERACIÓN DE REUNIONES SE TRATA DE CALIFICAR A REUNIONES PARA QUE LOS GESTORES DE PROYECTOS COMPARTAN CONOCIMIENTOS PROJECT SUS GESTORES DE PROYECTOS Y A OTRAS EJECUCIÓN DE PARTES INTERESADAS Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE CONOCIMIENTOS PARA LOS INTERESADOS MANAGEMENT DE PROPORCIONARLES **PROYECTOS** DESARROLLO DE TRAYECTORIAS PROFESIONALES PARA LOS GESTORES DE PROYECTOS FORMACIÓN Y INSTITUTE ASISTENCIA EN EL TRABAJO DIARIO DEL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAPACIDAD A NIVEL DE CARTERA PROYECTO. MANTENIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS PROYECTOS LA ESTIMACIÓN INCORRECTA ES UN MOTIVO PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO FRECUENTE DE FRACASO DE LOS PROYECTOS, UN GESTIÓN DE PM PUEDE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS COORDINACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO / JEFE DE EQUIPO RESULTADOS NO SOLO SELECCIONANDO A LAS RECURSOS PERSONAS ADECUADAS PARA LOS PROYECTOS, ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SINO TAMBIÉN AYUDANDO A LA ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO. APOYO DE LA ALTA DIRECCIÓN PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS E IDEAS MEJORAR PRIMERO LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN LA SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS E IDEAS APOYO PROYECTOS, ANTES DE ABORDAR LOS MÉTODOS Y ESTRATEGICO ANALISIS COSTE-BENEFICIO DE PROYECTOS E IDEAS PROCESOS INDIVIDUALES EN LOS PROYECTOS EN COMPROBACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA CONSEGUIDA CURSO.

U1A3

GESTIONAR
INFORMACIÓN
SOBRE LAS
FUNCIONES
PRINCIPALES DEL
PROJECT
MANAGEMENT
INSTITUTE

ALBA ESMERALDA YELA FLORES

8

REFERENCIAS

VON STADEN, B. (2021, 18 MARZO). WHAT ARE TYPICAL PMO FUNCTIONS AND AREAS OF RESPONSIBILITY OF A PROJECT MANAGEMENT OFFICE. TPG PROJECT MANAGEMENT BLOG - YOUR PROJECT EXPERTS. HTTPS://WWW.THEPROJECTGROUP.COM/BLOG/EN/PMO-FUNCTIONS/#CHAPTER3

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (S. F.). ATTENTION REQUIRED! | CLOUDFLARE. PMI. RECUPERADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE HTTPS://WWW.PMI.ORG/ABOUT